

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» при МБОУ СОШ №3

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1.	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	<p>Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями</p>	<p>Апрель</p>
2.	<p>Создание Интернет странички на сайте школы.</p>	<p>Страничка на сайте</p>	<p>Май</p>
3.	<p>Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»</p>	<p>Локальные сметы на проведение ремонтных работ</p>	<p>Апрель - май</p>
4.	<p>Согласование проекта зонирования Центра</p>		
5.	<p>Согласование перечня оборудования Центра.</p>		
6.	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым</p>	<p>Мониторинг кадров Свидетельство о повышении квалификации</p>	<p>Апрель – июнь</p>

	технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.		
7.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Банк методических материалов	Апрель-Сентябрь
8.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - ремонт, приведение площадок МБОУ СОШ №3 в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
9.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август
10.	Завершение ремонтных работ, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
11.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ о зачислении учащихся	Сентябрь
12.	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь